CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 1030228-53 / 2016 | **Tomador: SIQUEIRA CAMPOS**

Empreendimento: RECAPE ASFALTICO NA CIDADE DE SIQUEIRA CAMPOS. | **Programa: MCID/PLANEJ URBANO - Pavimentacao**

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	PLACA DA OBRA	1.022,58	100,00	100,00										
2	DRENAGEM	33.934,68	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00						
3	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO (DRENAGEM)	645,66	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00						
4	REGULARIZAÇÃO DO PAVIMENTO (REPERFILAMENTO)	170.897,16					50,00	50,00	50,00	100,00				
5	RECAPE (CAPA)	174.074,82					50,00	50,00	50,00	100,00				
6	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	7.197,84	100,00	100,00										
7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	12.386,35					50,00	50,00	50,00	100,00				
8	CONTROLE TECNOLOGICO	4.547,35	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00				
	TOTAL (%)		**4,88**	**4,88**	**2,84**	**7,72**	**47,85**	**55,57**	**44,43**	**100,00**				
	REPASSE	394.200,00	19.219,12		11.212,11		188.620,91		175.147,86					
	Contrapartida Financeira	10.506,44	512,24		298,83		5.027,23		4.668,14					
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**404.706,44**	**19.731,36**		**11.510,94**		**193.648,14**		**179.816,00**					
	ACUMULADO (R$)		**19.731,36**		**31.242,30**		**224.890,44**		**404.706,44**					

Responsável Técnico de(o)(a) SIQUEIRA CAMPOS
Carimbo e Assinatura

quarta-feira, 2 de agosto de 2017
Data