CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 1014701-91 / 0

Tomador: Siqueira Campos

Empreendimento: Implantacao e modernizacao de infraestrutura esportiva.

Programa: Esporte e Grandes Eventos Esportivos

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS INICIAIS	14.089,68	100,00	100,00										
2	PAVIMENTAÇÕES	32.032,11	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00				
3	EQUIPAMENTOS E ACABAMENTOS	6.904,78							100,00	100,00				
4	PAISAGISMO	55.351,08					50,00	50,00	50,00	100,00				
5	PISTA DE SKATE	156.657,57	20,00	20,00	40,00	60,00	40,00	100,00						
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	30.639,28					50,00	50,00	50,00	100,00				
7	LIMPEZAS	2.656,83							100,00	100,00				
									100,00	100,00				
	TOTAL (%)		**17,91**	**17,91**	**23,69**	**41,60**	**38,10**	**79,70**	**20,30**	**100,00**				
	REPASSE	243.750,00	43.654,06		57.741,40		92.870,38		49.484,16					
	Contrapartida Financeira	54.581,33	9.775,16		12.929,65		20.795,85		11.080,66					
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**298.331,33**	**53.429,22**		**70.671,06**		**113.666,24**		**60.564,82**					
	ACUMULADO (R$)		**53.429,22**		**124.100,28**		**237.766,51**		**298.331,33**					

Responsável Técnico de(o)(a) Siqueira Campos
Carimbo e Assinatura

quarta-feira, 4 de novembro de 2015
Data