CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 1019554-17 / 2014

Tomador: SIQUEIRA CAMPOS

Empreendimento: ADEQUACAO COM PEDRAS IRREGULARES ESTRADA VICINAL.

Programa: PROG. APOIO AO DESE. DO SETOR AGROPECUAR

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS	875,00	100,00	100,00										
2	PAVIMENTAÇÃO	299.125,00	25,00	25,00	15,00	40,00	15,00	55,00	15,00	70,00	15,00	85,00	15,00	100,00
	TOTAL (%)		**25,22**	**25,22**	**14,96**	**40,18**	**14,96**	**55,13**	**14,96**	**70,09**	**14,96**	**85,04**	**14,96**	**100,00**
	REPASSE	292.500,00	73.764,84		43.747,03		43.747,03		43.747,03		43.747,03		43.747,03	
	Contrapartida Financeira	7.500,00	1.891,41		1.121,72		1.121,72		1.121,72		1.121,72		1.121,72	
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**300.000,00**	**75.656,25**		**44.868,75**		**44.868,75**		**44.868,75**		**44.868,75**		**44.868,75**	
	ACUMULADO (R$)		**75.656,25**		**120.525,00**		**165.393,75**		**210.262,50**		**255.131,25**		**300.000,00**	

Responsável Técnico de(o)(a) SIQUEIRA CAMPOS
Carimbo e Assinatura

terça-feira, 28 de abril de 2015
Data