CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

PROGRAMA	Municipal de Gestão Politica	VALOR DO INVESTIMENTO	**14.573,55**	
EMPREENDIMENTO	PORTAL			CONTRATO Nº
PROPONENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS PR	VALOR DO REPASSE	**14.573,55**	
MUNICÍPIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS PR			
CONSTRUTORA		VALOR DA CONTRAPARTIDA	FINANCEIRA	
RESPONSÁVEL TÉCNICO	CARLOS ALBERTO MAIA TABALIPA		FÍSICA	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS R$	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR - Em %							
				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08
1	MOVIMENTO DE TERRA	19,62	0,13	100,00							
2	CONCRETOS	7.315,29	50,20	50,00	50,00						
3	VIDROS E ESPELHOS	1.765,76	12,12		100,00						
4	ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO PUBLICA	3.061,24	21,01	50,00	50,00						
5	REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS	1.595,58	10,95	50,00	50,00						
6	PINTURAS	816,06	5,60		100,00						
TOTAL SIMPLES - %			100,00	41,21	58,79						
TOTAL SIMPLES - R$		14.573,55		6.005,68	8.567,88						
TOTAL ACUMULADO - %			100,00	41,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TOTAL ACUMULADO - R$		14.573,55		6.005,68	14.573,55	14.573,55	14.573,55	14.573,55	14.573,55	14.573,55	14.573,55

EIRA CAMPOS, 24 de Junho de 2	CARLOS ALBERTO MAIA TABALIPA	FABIANO LOPES BUENO	
DATA	RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA	PROPONENTE	VISTO CEF