CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROGRAMA
VALOR DO CONTRATO ORIGINAL:
EMPREENDIMENTO REFORMA DA CORBERTURA DA CÂMARA MUNICIPAL
PROPONENTE
MUNICÍPIO Siqueira Campos - Paraná
CONSTRUTORA
RESPONSÁVEL TÉCNICO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS R$	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR - Em %			
				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.329,38	3,89	100,00			
2	ESTRUTURA	20.014,18	23,40	100,00			
3	FECHAMENTO	2.136,15	2,50		100,00		
4	ÁGUAS PLUVIAIS	5.102,59	5,97		100,00		
5	ACABAMENTOS	54.954,46	64,25			100,00	
TOTAL SIMPLES - %			100,01	27,29	8,47	64,25	0,00
TOTAL SIMPLES - R$		85.536,76		23.342,98	7.244,96	54.957,37	0,00
TOTAL ACUMULADO - %			100,01	27,29	35,76	100,01	100,01
TOTAL ACUMULADO - R$		85.536,76		23.342,98	30.587,94	85.545,31	85.536,76

27 DE AGOSTO DE 2020	KELLY SILVA DO CARMO	FABIANO LOPES BUENO
DATA	RESPONSÁVEL TÉCNICO	PREFEITO MUNICIPAL