CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROGRAMA
EMPREENDIMENTO REFORMA DA RODOVIÁRIA VELHA
PROPONENTE
MUNICÍPIO Siqueira Campos - Paraná
CONSTRUTORA
RESPONSÁVEL TÉCNICO

VALOR DO CONTRATO ORIGINAL:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS R$	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR - Em % MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.799,55	1,78	100,00			
2	ACABAMENTOS INTERNOS	41.438,68	41,08	50,00	50,00		
3	ACABAMENTOS EXTERNOS	52.015,25	51,56			100,00	
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.631,67	5,58			100,00	
TOTAL SIMPLES - %			100,00	22,32	20,54	57,14	0,00
TOTAL SIMPLES - R$		100.885,15		22.517,57	20.721,81	57.645,77	0,00
TOTAL ACUMULADO - %			100,00	22,32	42,86	100,00	100,00
TOTAL ACUMULADO - R$		100.885,15		22.517,57	43.239,38	100.885,15	100.885,15

01 E SETEMBRO DE 2020	KELLY SILVA DO CARMO	FABIANO LOPES BUENO
DATA	RESPONSÁVEL TÉCNICO	PREFEITO MUNICIPAL