CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROGRAMA	PRÉ SAL	VALOR DO CONTRATO ORIGINAL:	**R$ 893.060,92**
EMPREENDIMENTO	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		
RUAS:	AMAZONAS E VEREADOR MANOEL BARBOSA		
MUNICÍPIO	SIQUEIRA CAMPOS- PR		
CONSTRUTORA			
RESPONSÁVEL TÉCNICO	KELLY SILVA DO CARMO CAU:A163454-2		

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS R$	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR - Em %			
				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04
1	DRENAGEM	168.450,79	18,86%	100,00			
2	PAVIMENTAÇÃO	707.278,29	79,20%	50,00	50,00		
3	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	4.771,48	0,53%		100,00		
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	12.560,36	1,41%		100,00		
TOTAL SIMPLES - %			100,00%	58,46%	41,54%	0,00%	0,00%
TOTAL SIMPLES - R$		R$ 893.060,92		R$ 5.220,90	R$ 3.709,71	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL ACUMULADO - %			101,94%	58,46%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL ACUMULADO - R$		R$ 893.060,92		R$ 5.220,90	R$ 8.930,61	R$ 8.930,61	R$ 893.060,92

17 DE FEVEREIRO DE 2020	KELLY SILVA DO CARMO	FABIANO LOPES BUENO
DATA	RESPONSÁVEL TÉCNICO	PREFEITO MUNICIPAL