CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-0 / 2017

Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS

Empreendimento: REFORMA CRAS

Programa: REFORMA CRAS

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	PLACA DA OBRA	1.039,40	100,00	100,00										
2	DEMOLIÇÃO	995,56	100,00	100,00										
3	REGULARIZAÇÃO	326,84	50,00	50,00	50,00	100,00								
4	RETIRADA DE ACESSÓRIOS	94,64	100,00	100,00										
5	ESQUADRIAS	2.691,50	50,00	50,00	50,00	100,00								
6	PINTURA DA ÁREA A REFORMAR	2.215,03	100,00	100,00										
7	VIDROS	353,39					100,00	100,00						
8	ACESSÓRIOS BANHEIRO	2.225,88					50,00	50,00	50,00	100,00				
9	REVESTIMENTOS BANHEIROS E RECEPÇÃO	3.031,20					50,00	50,00	50,00	100,00				
10	GRANITO PARA BANCADA RECEPÇÃO	296,99							100,00	100,00				
11	ELÉTRICA	369,15					100,00	100,00						
12	TANQUE SERVIÇOS GERAIS	1.720,06			100,00	100,00								
13	FECHADURA BIOMÉTRICA	1.153,86			100,00	100,00								
14	REVESTIMENTO MEIA BARRA CORREDOR INTERNO	3.941,94			50,00	50,00	50,00	100,00						
15	PINTURA DEMAIS AMBIENTES	12.836,22					50,00	50,00	50,00	100,00				
16	RETIRADA DE RODAPÉ E REGULARIZAÇÃO DE PAREDES	178,19			100,00	100,00								
17	JANELA EM VIDRO TEMPERADO	98,57			100,00	100,00								
	TOTAL (%)		**17,44**	**17,44**	**19,75**	**37,19**	**34,97**	**72,17**	**27,83**	**100,00**				
	REPASSE													
	Contrapartida Financeira	33.568,42	5.853,80		6.630,82		11.740,16		9.343,64					
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**33.568,42**	**5.853,80**		**6.630,82**		**11.740,16**		**9.343,64**					
	ACUMULADO (R$)		**5.853,80**		**12.484,62**		**24.224,78**		**33.568,42**					

Responsável Técnico de(o)(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS
Carimbo e Assinatura

segunda-feira, 11 de dezembro de 2017
Data