

**CRONOGRAMA PREVISTO PLE**

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
2	SERVIÇOS PRELIMINARES
3	PAREDES
4	RAMPAS
5	REVESTIMENTOS PARA PISO
6	ESQUADRIAS
7	COBERTURA
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
11	LIMPEZA FINAL
12	0
13	0
14	0
15	0
16	0
17	0
18	0
19	0
20	0
21	0
22	0
23	0
24	0
25	0
26	0
27	0
28	0
29	0
30	0
31	0
32	0
33	0
34	0
35	0
36	0
37	0
38	0
39	0
40	0
41	0
42	0
43	0
44	0
45	0
46	0
47	0
48	0
49	0
50	0

1ª ETAPA	2ª ETAPA	3ª ETAPA	4ª ETAPA	5ª ETAPA	6ª ETAPA	7ª ETAPA	8ª ETAPA	9ª ETAPA	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																									
A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																									
1																									
1																									
	2																								
		3																							
			4																						
			4																						
				5	6																				
						7																			
							8																		
								9																	

*[Handwritten Signature]*  
 Kelly Silva do Carmo  
 Arquiteta e Urbanista  
 CAU A163454-2/PR